






















	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predeces...
1		<b>ASIR-PFC-MartínezMariano</b>	<b>56,25 days?</b>	<b>1/10/18 9:00</b>	<b>17/12/18 11:00</b>	
2		<b>Gestión</b>	<b>2 days</b>	<b>12/12/18 9:00</b>	<b>13/12/18 19:00</b>	
3		Planificación	0,375 days	12/12/18 16:00	13/12/18 19:00	
4	 	Presupuesto	0,25 days	12/12/18 9:00	12/12/18 11:00	
5		<b>Alojamiento</b>	<b>0,5 days</b>	<b>1/10/18 9:00</b>	<b>1/10/18 15:00</b>	
6		Vaciado del alojamiento	0,25 days	1/10/18 9:00	1/10/18 11:00	
7		Limpieza de polvo, retirada de pegatinas	0,125 days	1/10/18 11:00	1/10/18 12:00	6
8		Adición de soporte interior para router y raspberry's	0,125 days	1/10/18 12:00	1/10/18 15:00	7
9		<b>Hardware y redes</b>	<b>20,75 days</b>	<b>14/11/18 9:00</b>	<b>12/12/18 17:00</b>	
10		Ensamblado del router y raspberry's en el alojamiento	0,375 days	14/11/18 9:00	14/11/18 12:00	8
11	 	Conexionado de red ethernet rj45	0,5 days	14/11/18 9:00	14/11/18 15:00	10
12	 	Conexionado de alimentación	0,375 days	15/11/18 9:00	15/11/18 12:00	10
13	 	Módem 3G	0,25 days	15/11/18 12:00	15/11/18 15:00	12
14		Configuración de red	0,125 days	12/12/18 16:00	12/12/18 17:00	16;11;13
15		<b>Software</b>	<b>3,25 days?</b>	<b>12/12/18 9:00</b>	<b>17/12/18 11:00</b>	
16	 	Formateado e instalación de RasPBX en las microSD	0,625 days	12/12/18 9:00	12/12/18 16:00	
17		Configuración de servicio PSTN	0,875 days?	12/12/18 10:00	12/12/18 19:00	
18		Configuración de Servidor RasPBX 01	0,625 days	13/12/18 9:00	13/12/18 16:00	16
19		Configuración de Servidor RasPBX 02	0,625 days	14/12/18 9:00	14/12/18 16:00	16
20		Configuración de Terminales VoIP	0,625 days	14/12/18 16:00	17/12/18 11:00	18;19





ne 1

M

...